

Проектное управление в органах исполнительной власти

Структура курса

1. Организационные и правовые основы внедрения проектного управления в органах исполнительной власти Российской Федерации

- 1.1 Организационные инициативы по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти Российской Федерации
- 1.2 Методические рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти
- 1.3 Правовое регулирование организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации

2. Организация проектного управления

- 2.1 Методология проектного управления. Нормы и стандарты управления проектами, проектные роли
- 2.2 Организационная поддержка проектной деятельности. Проектный комитет. Проектный офис

3. Обеспечение проектного управления

- 3.1 Управление мотивацией участников проекта. Порядок оценки участников и расчета премии
- 3.2 Управление компетенциями участников проектной деятельности. Примерное содержание учебных модулей
- 3.3 Управление коммуникациями проекта. Виды коммуникаций в проекте
- 3.4 Технологическая поддержка проектной деятельности. Технология PERT. Наиболее распространенные ИСУП. Этапы внедрения ИСУП в ОИВ
- 3.5 Этический кодекс управления проектами

4. Внедрение проектного управления

- 4.1 Порядок внедрения проектного управления
- 4.2 Внедрение проектного управления в ОГВ Белгородской области как пример передового опыта
- 4.3 Опыт внедрения проектного управления в ОГВ других субъектов РФ и ФОИВ